PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

La démarche de projet informatique

09-360 PSE-ER F4-1 La démarche de projet — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La réussite d'un projet consiste à obtenir un produit répondant à tous les besoins exprimés de l'utilisateur final, mais seulement ses besoins, tout en respectant les contraintes de coût, de délai et de qualité.
2. La démarche de construction logicielle s'appuie sur les buts, le processus et cycle de vie, les méthodes ainsi que le formalisme et les outils.
3. L'organisation de la MOE peut être verticale, la plus répandue, ou matricielle, qui favorise la mobilité des compétences.

Cadre méthodologique du projet

Notion	À retenir
Caractéristiques projet	Ensemble d'activités coordonnées pour un produit **unique** répondant à des exigences, avec **planification**, **coûts définis** et organisation **temporaire** (norme **ISO 9004-5**).
Risques et démarche	Aléas **fonctionnels**, **techniques** ou **organisationnels**. Démarche : **buts**, **processus/cycle de vie**, **méthodes** (procédures/modèles) et **formalisme/outils**.
Contexte général	Schéma directeur informatique (**5 ans**) fixe les orientations, mais tous les projets n'en sont pas issus ; la **maintenance évolutive** est assimilée à un projet. Lancement : **lettre de mission** (nomme le chef de projet), **réunion de lancement**.

Organisation du projet

Notion	À retenir
La maîtrise d'ouvrage	**Client**, propriétaire du SI : opportunité, objectifs, besoins fonctionnels et de sécurité. Comités : **directeur/stratégique** (décide), **de suivi/pilotage** (opérationnel, non systématique), **des utilisateurs** (besoins, validation, **réception définitive**).
La maîtrise d'œuvre	**Fournisseur** (DSI ou prestataire) : responsable du produit selon **coût, délai et qualité**. Couvre tout le cycle : étude, conception, réalisation, tests et reprise des données.
Les relations MOA/MOE	**Partenariat** : définir les périmètres, officialiser par une **charte de fonctionnement**, éviter l'**effet tunnel** par l'information et les résultats intermédiaires.

Types d'organisation de la MOE

	Organisation verticale	Organisation matricielle
Principe	Projet confié au service du domaine fonctionnel	Techniciens de divers services sous responsabilité du chef de projet
Avantage	Compétences fonctionnelles	Meilleure mobilité
Risque	Cloisonnement	Gestion plus délicate

Synthèse de la conduite de projet

Notion	À retenir
Phases d'un projet	Phases initiales (**expression besoin**, **opportunité**, **faisabilité**, **lancement/CODEN**) et opérationnelles (**conception**, **réalisation**, **intégration**, **exploitation**, **évolution**). Phases transverses : **pilotage**, **changement**, **sécurité**.
Contraintes d'un projet	Respect des budgets/délais (**16 %** selon **Gartner Group**). Gestion du **planning** (**Gantt**, **tâches critiques**), du **budget** (affectation par poste) et de l'**équipe** (compétences, communication).
Méthodes de conduite	**Cycle en V** (standard, rigide, risque d'**effet tunnel**) vs **agiles** (manifeste **2001**). **SCRUM** : stories (Product Owner), **sprints** (~**4 semaines**, périmètre **figé**), **daily meeting** (~**15 min**), revue et rétrospective.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la MOA (le client propriétaire) avec la MOE (le fournisseur responsable de la réalisation).
- ⚠ Croire que tous les projets sont obligatoirement issus du schéma directeur informatique.
- ⚠ Penser que le comité de suivi est systématique, alors qu'il est absent dans les projets de petite envergure.
- ⚠ Confondre l'organisation verticale (risque de cloisonnement) avec l'organisation matricielle (gestion plus délicate des rôles).
- ⚠ Ignorer que l'effet tunnel est dû à l'absence de visibilité de la MOA sur l'avancement.
- ⚠ Oublier que la maintenance évolutive est assimilée à un projet et conduite de façon similaire.

Sigles et définitions

MOA — Maîtrise d'ouvrage : le client, propriétaire du système d'information, qui prend les décisions stratégiques et opérationnelles.

MOE — Maîtrise d'œuvre : le fournisseur, responsable de la réalisation du produit conformément aux conditions de coût, délai et qualité.

Schéma directeur informatique — Sous-ensemble du schéma directeur fixant les grandes orientations de la politique d'informatisation, généralement défini pour 5 ans.

Modèle — Représentation simplifiée mais juste du système réel servant de point de contrôle et de validation.

Formalisme — Langage de représentation graphique reposant sur des règles d'utilisation et une sémantique.

Lettre de mission — Document nommant le chef de projet et lui donnant ordre de commencer un projet.

Auto-test

1. Quel est le pourcentage de projets respectant les budgets et les délais selon le Gartner Group ?
2. Quelle instance de décision prend en charge les attributions stratégiques de la MOA ?
3. Que se passe-t-il si une tâche critique du diagramme de Gantt est en retard ?
4. Dans la méthode SCRUM, quel est le statut du périmètre d'un sprint ?
5. Quelle est la durée habituelle d'un schéma directeur informatique ?

Réponses : **1.** 16 % · **2.** Le comité directeur (ou comité stratégique) · **3.** Un retard du projet · **4.** Figé jusqu'au sprint suivant · **5.** 5 ans

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.